

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije na temelju članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine broj 172/03. i 144/10.) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, broj 32/11.) daje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi u 2012. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	92/200-11	Otvoreni	14.03.2012.	1.275.134,27	60 kal. dana po uvođenju u posao	Cesta d.o.o. Pula	25.05.2012.	1.292.609,50
2.	2/100-12	Otvoreni	03.05.2012.	1.024.959,19	60 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	22.05.2012.	1.024.384,19
3.	10/100-12	Otvoreni	03.05.2012.	578.506,25	75 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	Anex ugovora 26.03.2013. (Izvršenje radova do 31.08.2012.)	722.443,81
		Pregovarački postupak bez pret. objave 26.2. 4.ZoJN I Anex ugovora	22.02.2013.	143.999,94				

4.	4/100-12	Otvoreni	03.05.2012.	718.212,50	45 kal. dana po uvođenju u posao	Cesta d.o.o. Pula	20.07.2012.	733.946,58
5.	62/100-12	Otvoreni	04.10.2012.	1.057.045,00	90 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	28.12.2012.	1.252.152,81
		Pregovarački postupak bez pret. objave 26.2. 4.ZoJN I Anex ugovora	24.12.2012.	196.003,13				
6.	89/200-11	Otvoreni	08.11.2011.	997.683,75	60 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	Anex ugovora 23.08.2012. (Izvršenje radova do 28.12.2011.)	1.196.383,51
	11/100-12	Pregovarački postupak bez pret. objave 14.2. 4.ZoJN I Anex ugovora	02.08.2012.	198.895,09				
7.	3/100-12	Otvoreni	11.09.2012.	831.628,75	60 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	29.10.2012.	831.410,31
8.	5/100-12	Otvoreni	11.09.2012.	693.990,00	60 kal. dana po uvođenju u posao	Istarske ceste d.o.o. Pula	17.12.2012.	689.781,35
9.	8/100-12	Otvoreni	21.12.2012.	615.243,64	45 kal. dana po uvođenju u posao	Vodoprivreda d.o.o.	u tijeku	u tijeku
10.	28/103-12	Dodatak IIB	26.07.2012.	325.125,00	1 godina	Odvjetnički ured mr. sc. Frančula	u tijeku	u tijeku

Napomena: Pod točkom 1. konačni ukupni iznos isplaćen u većem iznosu od sklopljenog ugovora zbog povećanja PDV-a sa 23 na 25%.

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)	1.	2/100 - 09	Otvoreni	09.11.2009.	199.977.184,72	4 godina	Istarske Ceste d.o.o. Pula	u tijeku	u tijeku
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.			31.12.2009.	41.545.000,00	1 godina	Istarske Ceste d.o.o. Pula	31.12.2010.	41.545.000,00
	1.2.			22.09.2010.	3.000.000,00	22.09.2010. - 31.12.2010.	Istarske Ceste d.o.o. Pula	31.12.2010.	3.000.000,00
	1.3.			23.12.2010.	44.000.000,00	1 godina	Istarske Ceste d.o.o. Pula	31.12.2011.	44.000.000,00
	1.4.			05.01.2012.	44.000.000,00	1 godina	Istarske Ceste d.o.o. Pula	31.12.2012.	44.588.489,55
Okvirni sporazum (OS)	2.	11-121-VV	Otvoreni – objedinjena nabava po grupama (grupa C)	11.04.2012.	3.227.514,83	4 godine	Croatia osiguranje d.d., Miramarska 22, ZAGREB	u tijeku	u tijeku
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.1.			07.05.2012.	126.409,03	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.2.			16.05.2012.	219,92	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.3.			07.05.2012.	506,02	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.4.			14.05.2012.	110,33	1 godina	„	u tijeku	u tijeku

	2.5.			16.05.2012.	1.151,30	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.6.			14.05.2012.	391,01	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.7.			17.05.2012.	1.875,00	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.8.			22.11.2012.	74,25	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.9.			22.11.2012.	74,25	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.10.			01.07.2012.	34,50	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.11.			23.07.2012.	74,25	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.12.			07.11.2012.	74,25	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.13.			27.12.2012.	2.601,60	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.14.			18.06.2012.	2.602,92	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.15.			05.07.2012.	1.705,33	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.16.			28.03.2012.	2.069,84	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.17.			26.09.2012.	1.901,70	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.18.			02.11.2012.	2.726,16	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.19.			22.11.2012.	1.901,70	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.20.			22.11.2012.	1.901,70	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku
	2.21.			01.03.2012.	1.828,94	1 godina	,,	u tijeku	u tijeku

	2.22.			01.03.2012.	1.828,94	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.23.			01.03.2012.	2.687,62	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.24.			01.03.2012.	3.864,14	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.25.			07.11.2012.	1.162,60	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.26.			18.06.2012.	793,96	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.27.			30.11.2012.	1.307,65	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.28.			30.11.2012.	1.307,65	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.29.			30.06.2012.	98,00	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.30.			06.12.2012.	98,00	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.31.			21.11.2012.	98,00	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.32.			22.11.2012.	98,00	1 godina	„	u tijeku	u tijeku
	2.33.			22.11.2012.	98,00	1 godina	„	u tijeku	u tijeku

Napomena: Pod točkom 1.4 konačni ukupni iznos isplaćen u većem iznosu od sklopljenog ugovora zbog povećanja PDV-a sa 23 na 25%.

KLASA: 340-01/13-12/52

URBROJ: 2163/1-12/01-02-13-2

Pazin, 27.ožujak 2013.

Ravnatelj

Robi Zgrablić